

工事請負契約の変更内容及び理由

変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
2回目	道路課	令和8年5月13日	市道0204号線安全対策工事	土木一式工事	三郷市半田地先	変更なし	17,769,400円 (2,259,400円 増額)	延長L=27.9m 幅員W=5.0m ・土木 1式 ・舗装工 A=63㎡ ・排水工 L=27.9m ・道路付属施設工 1式 ・付帯工 1式	現地精査の結果、掘削土の処分方法が変更となり、側溝蓋もグレーチングに変更となることから増額の変更契約となる。
2回目	下水道課	令和8年5月29日	公共下水道幸房枝線築造 (R7-1) 工事	土木一式工事	三郷市幸房地先	変更なし	58,300,000円 (550,000円 増額)	内径200mm管推進工 (塩ビ管) 23.00m 内径200mm管布設工 (塩ビ管) 253.70m 2号組立マンホール設置工 2箇所 0号組立マンホール設置工 7箇所 小型マンホール設置工 1箇所 汚水樹及び取付管設置工 12箇所 付帯工 1式	工事期間中に位置指定道路が延伸されたため、それに伴い管路延長も延伸となり、増額した。