

# 質 疑 応 答 書

件 名 三郷市立丹後小学校給水設備改修工事

---

## 質問事項

---

中東情勢の緊迫によるナフサを含む原油価格高騰に伴い、令和8年4月以降各種資材の製造元会社が、コスト上昇を理由に大幅な値上げを実施し、さらに今後も大幅な値上げが予定されております。また、価格のみならず、納入期間も資材によっては大幅に遅延しており、納期回答も頂けない状況となっております。よって、下記の2つの質疑回答をお願い致します。

1. 受注後、資材の発注時における時価単価にて工事価格の見直し、変更をして頂けますか。
  2. 資材の納入が遅延した場合、工期を見直し、変更をして頂けますか。
- 

## 回 答

---

1. 資材の高騰等による工事価格の見直しにつきましては、三郷市建設工事請負契約約款に基づき双方協議の上、定めるものとします。
  2. 現在の状況を鑑み、双方の責に帰すことが出来ない事由による遅延のときには、双方協議の上、定めるものとします。
-