

【水道部】 工事請負契約の変更内容及び理由

No	変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
1	3 回目	施設課	令和7年10月27日	下水道整備に伴う配水管布設替（R6-3）工事	土木一式工事	三郷市新和二丁目地先	変更なし	57,596,000円 (1,144,000円 減額)	・PEJPφ100:243.05m ・φ75:369.84m φ50:21.34m ・PE挿口付フタシ~φ仕切井φ100:4基 φ75:11基 φ50:1基 ・地下式単口消火栓φ75:2基 ・給水連絡工:61箇所	【工事概要変更理由】 給水連絡箇所数が減ったことなどから減額の変更契約となる。
2	3 回目	施設課	令和7年11月27日	下水道整備に伴う配水管布設替（R6-1）工事	土木一式工事	三郷市谷口地先	変更なし	83,710,000円 (6,710,000円 増額)	・PEJPφ150:239.39m ・φ100:141.01m φ75:114.63m ・PE挿口付フタシ~φ仕切井φ150:3基 φ100:5基 φ75:5基 ・地下式単口消火栓φ75:1基 ・給水連絡工:19箇所	【工事概要変更理由】 下水道工事との調整により、水道単独での掘削箇所が増加したことなどから増額の変更契約となる。