

工事請負契約の変更理由書(2回)

- 1 工 事 名 早稲田地区配水管布設替(R6-1)工事
- 2 工 種 土木工事
- 3 工 事 場 所 三郷市 早稲田一、三丁目 地先
- 4 変更契約内容 変更仕様書のとおり

(1) 工期 変更なし

(当初)

(変更)

(日間 延長・短縮)

(2) 契約金額 金117,678,000(13,178,000円 増額)

(3) 工事概要

DIP (GX) φ350~200 : L=384.77m, DIP (K) φ350~250 : L=8.50m
PEJPφ150~100:L=11.07m
バタフライ弁 (GX) : N=2基, PE挿し口付きソフトシール仕切弁 (GX) : 2基, φ75:3基
推進工:1式, 既設管充填工:1式

5 変更理由

通水時の水質悪化防止のため、仕切弁の仕様を変更したことなどにより増額の変更契約となる。