

【水道部】 工事請負契約の変更内容及び理由

No	変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
1	3回目	施設課	令和7年10月27日	下水道整備に伴う配水管布設替 (R6-3) 工事	土木一式工事	三郷市新和二丁目地先	変更なし	57,596,000円 (1,144,000円 減額)	・PEJPφ100:243.05m ・φ75:369.84m φ50:21.34m ・PE挿口付775-8仕切弁φ100:4基 φ75:11基 φ50:1基 ・地下式単口消火栓φ75:2基 ・給水連絡工:61箇所	【工事概要変更理由】 給水連絡箇所数が減ったことなどから減額の変更契約となる。
2	3回目	施設課	令和7年11月27日	下水道整備に伴う配水管布設替 (R6-1) 工事	土木一式工事	三郷市谷口地先	変更なし	83,710,000円 (6,710,000円 増額)	・PEJPφ150:239.39m ・φ100:141.01m φ75:114.63m ・PE挿口付775-8仕切弁φ150:3基 φ100:5基 φ75:5基 ・地下式単口消火栓φ75:1基 ・給水連絡工:19箇所	【工事概要変更理由】 下水道工事との調整により、水道単独での掘削箇所が増加したことなどから増額の変更契約となる。
3	3回目	施設課	令和7年12月5日	下水道整備に伴う配水管布設替 (R6-2) 工事	土木一式工事	三郷市市助、新和一丁目地先	変更なし	64,097,000円 (2,057,000円 増額)	PEJPφ100:L=360.11m φ75:L=44.84m ソフトシール仕切弁φ100:7基 φ75:1基 仕切弁 (FCD) φ75:3基 地下式単口消火栓φ75:1基 給水連絡工:27箇所	【工事概要変更理由】 下水道工事との調整により、単独施工が増え土工が増加したため、増額変更となる。
4	4回目	施設課	令和8年2月25日	早稲田地区配水管布設替 (R6-2) 工事	土木一式工事	三郷市三郷一丁目地先	変更なし	68,486,000円 (11,594,000円 減額)	PEJPφ150:154.78m φ100:519.80m φ75:23.49m ソフトシール仕切弁φ150:3基 φ100:11基 φ75:2基 仕切弁 (FCD) φ75:2基 掘設管充填工:1式 地下式単口消火栓φ75:1基 給水連絡工:61箇所	【工事概要変更理由】 他事業との調整により、铸铁管の布設が不可となったため、減額となった。
5	1回目	施設課	令和8年2月24日	北部浄水場内配管整備工事	土木一式工事	三郷市茂田井200番地	変更なし	30,602,000円 (198,000円 減額)	DIP(NS)φ700:2.1m DIP(NS)φ600:18.6m エアリス空気弁φ50:1基	【工事概要変更理由】 管の立体交差部の土工事が減ったため、減額となった。