

【水道部】 工事請負契約の変更内容及び理由

| No | 変更回数 | 発注課 | 変更契約日 | 件名 | 工種 | 工事場所 | 工期 | 変更後契約金額 (カッコ内は増減額) | 変更工事概要 | 変更理由 |
|----|------|-----|-----------|--------------------------|--------|---------|------|--------------------------------|--------|---------------------|
| 1 | 2回目 | 施設課 | 令和8年4月17日 | 下水道整備に伴う配水管布設替（R7 - 2）工事 | 土木一式工事 | 三郷市幸房地内 | 変更なし | 17,006,000円 (3,146,000円 増額) | 土工費の増 | 不明な埋設物があり、試掘を追加したため |