

【水道部】 工事請負契約の変更内容及び理由

No	変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
1	2 回目	施設課	令和8年4月17日	下水道整備に伴う配水管布設替（R7－2）工事	土木一式工事	三郷市幸房地内	変更なし	17,006,000円 (3,146,000円 増額)	土工費の増	不明な埋設物があり、試掘を追加したため
2	3 回目	施設課	令和8年7月10日	配水管布設替（R7-1）工事	土木一式工事	三郷市高州二、三丁目地内	変更なし	107,030,000円 (6,160,000円 増額)	土工費の増	既存の舗装厚が当初想定よりも厚く、土工が増えたため、増額変更となる。
3	2 回目	施設課	令和8年7月24日	早稲田地区配水管布設替（R7－2）工事	土木一式工事	三郷市三郷一丁目地内	変更なし	86,053,000円 (5,247,000円 減額)	推進工の減	近隣商業施設との協議・調整の結果、計画していた推進工事1箇所の施工が不可となったため、減額となった。
4	2 回目	施設課	令和8年8月28日	基幹管路布設替（R7-1）工事	土木一式工事	三郷市谷口地内	変更なし	88,055,000円 (12,485,000円 増額)	土工費の増	掘削箇所に埋設されていた鉱さい等の除去、および他企業との協議結果による埋設管確認のために土工量が増加したため増額となった。
5	2 回目	施設課	令和8年9月25日	早稲田地区配水管布設替（R7－1）工事	土木一式工事	三郷市早稲田二、四丁目地	変更なし	137,896,000円 (5,786,000円 増額)	資材費及び労務費の増	既設管との接続時における水質悪化等防止の観点から、配管内容に変更が生じたことにより増額の設計変更となる。
6	2 回目	施設課	令和8年9月25日	下水道整備に伴う配水管布設替（R7－5）工事	土木一式工事	三郷市新和一丁目地内	変更なし	56,078,000円 (9,878,000円 増額)	土工費の増	既設舗装を確認したところ、当初想定していた舗装厚よりも厚いことが判明したため、既設舗装の撤去処分及び新設舗装の施工数量が増工したため増額の設計変更となる。