策定スケジュール（第５次三郷市総合計画全体及び（改訂）総合戦略）

資料３-２

時期	事務局	庁内組織 策定チーム 計画担当者（担当者）	庁内組織 策定チーム チームリーダー（5級以上）	庁内組織 策定委員（部長級）	外部委員 まちづくり委員会	三役協議	●政策会議	●議会 ●市民参加 ●広報等	他のイベント等
H30.10									市長選挙
H30.11	第5次総計の構想案検討								
H30.12	コンサル選定								
H31.1	第4次総計成果・基本構想骨子案・総合戦略方針の審議								
H31.2					まちづくり委員選定				
H31.3	計画策定に向けて関係各課と協議	第4次総計の成果分析を各部担当課へ照会・取りまとめ				協議（スケジュール・策定方針）			
H31.4		第5次総計策定に向けての説明会 基礎調査に係る調書作成		第1回 策定体制 4次総計総括 4/16（火）13:30～15:00	第1回 策定体制 4次総計総括 4/24（水）10:00～11:30				
H31.5		構想骨子案 人口ビジョン基礎				人口ビジョン 基本構想骨子案		キックオフフォーラム	5/25（土）市役所 10:00～12:00
H31.6				第2回 人口ビジョン基礎・基礎調査・構想骨子案 5/31（金）PM	第2回 人口ビジョン基礎・基礎調査・構想骨子案 6/27（木）PM			ワークショップ【地区別3回】【女性1回】	6/22（土）コミセン 南 6/29（土）瑞沼 北 7/5（金） 市役所 中央 7/20（土）ピアラ 女性
H31.7		人口ビジョン・基本構想案							
H31.8				第3回 人口ビジョン・基本構想 7/24（水）AM	第3回 人口ビジョン・基本構想 8/20（火）PM			政策研究講座	8/8（木）
H31.9		基本計画骨子案・総合戦略骨子案		第4回 基本計画骨子・総合戦略骨子の検討 9/27（金）AM		総合戦略案・基本計画の策定進捗		企業ヒアリング【総合戦略】	
H31.10					第4回 基本計画骨子・総合戦略骨子の検討 10/24（木）PM			ワークショップ【SDGs2回】	9/7（土）AM・PM におどりプラザ
H31.11		人口ビジョン・総合戦略パブコメ資料・基本計画①の検討		第5回 人口ビジョン・総合戦略パブコメ・基本計画① 11/13（水）AM					
H31.12		国土強靭化検討			第5回 人口ビジョン・総合戦略パブコメ・基本計画① 11/28（木）PM		政策会議（総合戦略案） 12/17（火）AM	全員協議会（総合戦略案）	
H32.1		基本計画②・パブコメ結果の検討		第6回 総合戦略策定・国土強靭化・基本計画② 1/31（金）AM				人口ビジョン・総合戦略案パブコメ 12/25～1/25	
H32.2					第6回 総合戦略策定・国土強靭化・基本計画② 2/20（木）AM				
H32.3	（改訂）総合戦略策定	基本計画③の検討		第7回 基本計画③ 3/26（木）PM					
H32.4					第7回 基本計画③				
H32.5		基本計画④の検討		第8回 基本計画④					
H32.6					第8回 基本計画④	基本構想案・基本計画素案			
H32.7		総合計画パブコメ案の検討		第9回 総合計画パブコメ案					2020 東京オリピック・パラリンピック
H32.8					第9回 総合計画パブコメ案		政策会議（第5次総合計画策定）	全員協議会（第5次総合計画策定）	
H32.9				第10回 答申案		総合計画 答申案		基本構想案・基本計画素案パブコメ	
H32.10		最終調整		第11回 パブコメ結果 最終確認					国勢調査/人権のつどい
H32.11					第10回 パブコメ結果・総合計画 答申案				
H32.12	第5次総合計画策定				総合計画 答申書			特別委員会（基本構想案） 議会上程	
H32.1									
H32.2								策定フォーラム	
H32.3									