医療介護連携推進事業　予定表　案

資料5

		平成29年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月
(ア)	マップ作成															
(イ)	協議会		(ア)～(ク)の協議 MCSモデル運用について検討				(ア)～(ク)の協議 MCS内容検証ルール検討		(ア)～(ク)の協議 MCSルール決定		必要であれば、10～12月に2回開催	(ア)～(ク)の協議			(ア)～(ク)の協議	
(ウ)	検討部会			地域課題への対応 MCS運用中間報告及びMCS内容検・証ルール検討		地域課題への対応 MCS運用中間報告及びMCS内容検証・ルール検討		地域課題への対応 MCS内容検証・ルール検討								
(エ)	MCS運用		モデル運用 2月中旬～5月中旬まで	操作説明会 →			モデル運用の検証及びルール決定			運用開始 →						
(カ)	専門職向け研修															
(キ)	市民向け講演会															