計画名：三郷市空家等対策計画　　（交通防犯課）

計画実施スケジュール

項　　目	月													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
・計画案承認	21日													
・計画周知														
広報掲載			15日											
リーフレット作成														
・シルバー人材センタ協定	26日													
広報掲載			15日											
案内作成														
・連携・協定検討														
・実態調査手法検討														
・協議会開催								○					○	