

三郷市地域公共交通活性化に向けた取組みについて

1. 平成27年度以前の主な取組み

まちづくりに合わせたバス路線の再編

- 平成17年度につくばエクスプレスの開通、ピアラシティの開業に合わせたバス路線の再編を実施
- インター南部地区区画整理事業に合わせたバス路線の整備

公共交通利用促進対策

- 三郷駅北口駅前バスシェルター整備
- バスマップの配布
- ノンステップバス購入に対する補助 など

2. 平成28年度の主な取組み

三郷市戦略的地域公共交通再編基礎調査業務委託

公共交通に関する市民アンケート調査、利用者アンケート調査 など


地域公共交通活性化幹事会を開催

バス事業者、市内部関係各課とバス路線の活性化を図るための協議の場

【構成員】

- ・乗合バス事業者（東武バスセントラル(株)、マイスカイ交通(株)、京成タウンバス(株)、(株)グローバル交通、メートー観光(株)、京成バス(株)）
- ・三郷市（企画調整課、ふくし総合支援課、商工観光課、道路河川課、都市デザイン課、みどり公園課、まちづくり事業課、スポーツ推進課）

○検討内容



■検討内容（平成 29 年度）

<p>1. 地域公共交通の構築に係る基本方針及び目標</p>	<p>望ましい地域公共交通網の基本理念や、それを実現するための基本方針（ネットワークの骨格形成イメージなど）を検討し、さらに、各方針の進捗度合いの評価が可能となるよう定量的な目標について、平成 28 年度調査結果や上位・関連計画での数値目標などと整合を図りつつ、検討する。</p>
<p>2. 地域公共交通網再編計画の作成</p>	<p>バス路線の見直しが必要な路線や地区について、平成 28 年度調査結果等を踏まえ、地区別や年齢別等に移動実態・ニーズを分析し、まちづくりの動向などを踏まえ抽出する。</p> <p>さらに、地区懇談会の開催やバス事業者との協議・調整を図りつつ、バス路線の運行ルート（ルート変更、新設）や運行時間帯・便数などのサービス水準や事業収支の試算など再編計画を作成するとともに、実現化へ向けた役割分担やスケジュールなど検討課題を整理する。</p>
<p>3. 目標を達成するために 行う具体的な事業</p>	<p>前項で作成した再編計画を踏まえつつ、目標を達成するために行う施策の体系を整理し、東京オリンピック関連や産業活性化などまちづくりと連携した公共交通利用促進策や情報提供方策など施策メニューや事業内容、実施スケジュールなどを検討する。また、PDCAサイクルの評価の考え方やスケジュールも検討する。</p>
<p>4. 三郷市地域公共交通網 形成計画（案）の作成</p>	<p>上記の検討結果を踏まえ、三郷市地域公共交通網形成計画（案）を取りまとめる。</p>
<p>5. 三郷市地域公共交通網 形成計の策定</p>	<p>網形成計画（素案）について、ホームページや広報紙等によりパブリックコメントを実施し、網形成計画を策定する。</p>
<p>6. 協議会・幹事会の開催</p>	<p>計画策定に向けた協議を行うため、三郷市地域公共交通活性化協議会・活性化幹事会（各 4 回程度）を開催する。</p>

(3) 検討スケジュール (案)

	平成 29 年度										平成 30 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 地域公共交通の基本方針及び目標													
①地域公共交通の基本方針			→										
②地域公共交通の目標			→										
2 地域公共交通網再編計画の作成													
①見直しが必要な路線・地区の抽出			→										
②地区懇談会の開催支援				→									
③民間路線バス再編計画の作成					→								
④今後の検討課題						→							
3 目標を達成するために行う具体的な事業													
①計画の体系							→						
②実施事業の検討							→						
③計画の達成状況の評価								→					
4 地域公共交通網形成計画(案)の策定													
											→	→	
5 地域公共交通網形成計画の策定													
地域公共交通活性化協議会	①						②				③	④	
地域公共交通活性化幹事会				①		②			③			④	

【三郷市地域公共交通活性化協議会の主な議題】

第 1 回協議会(4月10日月曜日)

- ・協議会要綱、役員選任等
- ・検討体制、検討内容及びスケジュール
- ・公共交通に関する現況整理等(平成 28 年度調査の抜粋)

第 2 回協議会 (9月下旬)

- ・基本方針及び目標
- ・地域公共交通網再編計画の作成

第 3 回協議会 (1月中旬)

- ・具体的な事業
- ・網形成計画 (案)
- ・パブリックコメント方法

第 4 回協議会 (3月下旬)

- ・パブリックコメント結果
- ・網形成計画 [承認]