

改訂三郷市版総合戦略の策定期間変更について

現状

令和元年度に現総合戦略が終期を迎えるため、今年度中に改訂版を策定し、令和２年度より運用を開始するため現在、策定準備を進めている。

【現状の策定イメージ】

年	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
総合計画	前期	後期					第5次総合計画			
総合戦略	現総合戦略					次期総合戦略				

変更理由

近隣自治体に総合戦略の改訂状況を確認したところ、現総合戦略の期間延長を検討している自治体がほとんどであり、さらには期間延長により、次期総合計画に始期や期間を合わせることで、総合計画の中に総合戦略を含めることを検討している自治体もあった。

また、国においても多くの自治体が令和元年に第１期総合戦略の終期を迎えることを認識している中で、改訂、延長により総合計画の始期、期間に合わせることで含めることなど、いずれのパターンも良しとしている。

※令和元年７月８日（月）開催の地方創生に関する市町村担当者連絡会議（埼玉県主催）より

変更案

三郷市においても現総合戦略を１年間延長し、現在策定作業を進めている、第５次三郷市総合計画の始期（令和３年度）に合わせることで、両計画は密接に関係しているため、始期を合わせることで整合性や進捗管理の面でもメリットがあるものとする。

【変更案の策定イメージ】

年	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
総合計画	前期	後期					第5次総合計画			
総合戦略	現総合戦略					延長	次期総合戦略			

延長内容

内容や構成は変更せず、現在定められている２３本の成果指標（KPI）を令和２年度まで延長し目標値の再設定を行う。