

		策定スケジュール	まちづくり委員会
11月	上旬		
	中旬	11/14 広報（パブコメ実施）	11/11 第6回
	下旬		
12月	上旬	12/1～1/6 パブコメ	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬	パブコメ意見反映作業 1/20 作業部会 2/5 策定委員会	
	中旬		
	下旬		
2月	上旬		
	中旬		2/19 第7回
	下旬		2/26 答申
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		
4月	上旬	ホームページ公表、冊子配布	
		4/15 広報	