

今後の進め方

資料 2

令和6年度以前

令和7年度

令和8年度

令和9年度～

三郷市

・かわまちづくり協議会の運営

・国・県・関係機関等との調整

・関係団体等からの意見聴取

・課題解消に関する検証

- ・アクセスに関すること
- ・内容に関すること
- ・事業主体、運営コストに関すること
- ・必要ハードウェア整備に関すること 等

・「方針」の具現化

事業主体や運営コストなどの全体的な課題についての調整

・「方針」の具現化に向けた調整・課題の解消

・「方針」の具現化に向けた実績の積み上げ

菜の花の時期に合わせキッチンカーを配置
水上利用のための体験会の実施
単発イベントの誘致
サイクリングブランディング化(ラック配布、マップ作製配布)
実証実験メニューの部分的な再度開催 等

かわまちづくり計画申請の検討

かわまちづくり協議会

- ・三郷駅周辺江戸川河川敷の活性化についての協議
- ・「三郷駅周辺江戸川河川敷の活性化方針」(以下「方針」)の作成

部会

- ・実証実験の実施
成果の確認・課題の抽出

・方針についての協議・修正
実証実験等の結果を踏まえ修正協議

三郷駅周辺
江戸川河川
敷の活性化
方針

市に提出

休 会

(場合により構成委員、団体に個別相談、調整、意見聴取を必要に応じて市が実施)

意見聴取

市における調整結果、方針に対する具体案に関して意見聴取