

## 今後5年間の修繕計画

修繕計画予定表（令和5年度～令和9年度）

橋梁名	橋長 (m)	総幅員 (m)	橋種	供用 開始年	交差状況	修繕 予定年度	主な修繕内容
岩野木橋	23.00	7.00	鋼橋	1973	河川	2023	塗装塗替、鋼材補修、舗装工、 防水工、下部工補修
酒井橋	52.00	7.00	鋼橋	1974	開水路	2024	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
富士見橋	10.00	9.00	PC橋	1964	河川	2024	舗装工、防水工、下部工補修
吹上歩道橋	14.00	2.00	木橋	2002	河川	2024	上部工補修
無名4203号橋	66.00	10.00	RC橋	1971	河川	2025	床版補修、舗装工、防水工、下部 工補修、高欄取替え
大膳橋その2	11.00	8.00	鋼橋	1976	河川	2025	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
半田橋	50.00	7.00	PC橋	1978	河川	2026	床版補修、舗装工、防水工、伸縮 補修、下部工補修
会野谷歩道橋	24.00	3.00	鋼橋	1978	河川	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
無名1019号橋	26.00	2.00	鋼橋	1971	河川	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
大膳歩道橋その1	21.00	2.00	鋼橋	1975	河川	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
二郷半歩道橋	51.00	2.00	鋼橋	1977	開水路	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
八丁堀橋その1	51.00	9.00	鋼橋	1973	開水路	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
大膳歩道橋その2	52.00	2.00	鋼橋	1975	開水路	2026	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
無名2013号橋	9.00	5.00	RC橋	1965	河川	2026	主桁床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
無名4130号橋	3.00	3.00	鋼橋	1965	開水路	2026	塗装塗替、床版補修、下部工補修
無名4131号橋	3.00	6.00	RC橋	1965	開水路	2026	主桁床版補修、下部工補修
無名4142号橋	4.00	5.00	RC橋	1977	開水路	2026	主桁床版補修、下部工補修
無名4215号橋	3.00	8.00	RC橋	1995	開水路	2026	主桁床版補修、下部工補修
無名4334号橋	6.00	2.00	鋼橋	1973	開水路	2026	塗装塗替、下部工補修
長戸呂歩道橋	26.00	3.00	鋼橋	1981	河川	2027	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
八丁堀橋その1	51.00	9.00	鋼橋	1973	開水路	2027	塗装塗替、床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
彦野橋	11.00	6.00	PC橋	1982	開水路	2027	床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修
無名4206号橋	3.00	3.00	RC橋	1976	開水路	2027	主桁床版補修、下部工補修
無名4144号橋	4.00	7.00	RC橋	1985	開水路	2027	主桁床版補修、下部工補修
無名2010号橋	8.00	4.00	RC橋	1965	河川	2027	主桁床版補修、舗装工、 防水工、下部工補修