説明資料 1

三郷市景観計画及び景観条例施行に向けてのスケジュール

H21.6.10作成

| /NI- | プログス 田川口口 | | | アンフ ハンカ | 也行に向けてのスクシュール | | | | | | | | | | | П21.0.101 F πχ | | | | |
|------------|-----------|------|---|--------------|---------------|------|---------|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------------|-------------------|---|----------------|--------------|-------------|---------|-------|
| | 平成19年度 | | | | 平成20年度 | | | | 平成21年度 | | | | 平成22年度 | | | | 平成23年度 | | | |
| | 4~6月 7 | 7~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
| 景観形成推進業務 | 景観行政団体施行 | | 景観形成基本計画 策定開始 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | 景観形成基本計画 策定完了 | 景観計画案・景観条例案 作成開始 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | | | 景観計画案・景観条例案 作成完了 | 景観計画策定・景観条例制定(完了) | 景観計画告示・景観条例公布□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | 景観計画・景観条例を施行 | | | |
| 景観形成に携わる組織 | | | | | | | | | | 景観協 | 議会 (H21.4~ | ~ H22.6) | | | | | 景観審議 | 会 (H22.10~) | | |
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| に 携 | | | | | | | 策定委員 | 員会 (H19.10 |) ~ H22.6) | | | | | | | | | | | |
| わる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組織 | | | | 景観市民懇談会 (H20 | | | |).6 ~ H21.11) | | | | | | | | | | | | |
| INISA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民・事業者と | | | 市民事業者アンケート | | | | | パブリック コメント | | 市民事業者アンケート | 説明会 | パブリックコメント | | | 説明 (周知) | 引会 舌動) | | | | |
| の合意形成 | | | | | | | | ホームページ等による景観啓発・周知活動 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | 景観に対 | 対する意識向」 | 上度調査 | | | | | | | | |