

三郷市景観計画・景観条例作成スケジュール(詳細スケジュール・平成21年度～)

平成21年11月19日現在

年度	平成21年度				平成22年度		平成23年度
月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	平成22年1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～平成23年3月
事務局作業	都計・各課 景観計画 基本構想案作成	都計・各課 景観計画 基本構想案修正 規制・色彩基準案作成	都計 景観計画 規制・色彩基準案修正	都計 景観計画 計画案修正		都計・総務 条例・規則 原案 修正	都計・総務 条例・規則 原案 作成
都市計画 審議会	5/18 計景観形成基本 計画(報告)		11/26 意見聴取		3/下旬 意見聴取		
説明会等		7/10 広報切 8/下旬 周知活動 景観計画の概要 アンケート調査等	10/14 広報切 11/28,29,30 説明会 景観計画案 条例案等 案骨子				市民・事業者 への周知期間 (景観計画、 条例等)
景観協議会	4/上旬 各組織委員依頼 第1回目	7/29 第2回目	10/29 第3回目	11/19 第4回目	1/中旬 第5回目		
策定委員会	第1回目	6/29 第2回目	10/7 第3回目	11/19 第4回目	12/下旬 第4回目	5/下旬 第5回目	
市民懇談会	4/27 同時開催 第7回目	6/16 第7回目	9/30 第8回目	12/上旬 第9回目			
庁内調整	契業務締結 4/16			1/下 市長説明 2/2 政策会議	2/下 市長決裁	6/上 市長決裁	
パブコメ			2/12 広報切	3/下旬 広報周知	3/26～4/26 32日間 パブコメ 手続 景観計画案 景観条例、 景観規則 原案骨子	意見処理期間 4/27～5/14	
条例						7/下旬 起案決裁 議会上程 法規審査 市長決裁 議会上程 議決	
規則			条例・規則 事前調整				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">景観計画・景観条例案の作成開始</div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>景観計画・景観条例案の作成完了(平成22年6月)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>景観計画策定・景観条例制定完了(平成22年10月)</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>景観計画・景観条例 施行(平成23年4月)</p> </div> </div>							