

計画名：三郷市空家等対策計画

(交通防犯課)

| 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------|------|---|---|
| 項 目 | 月 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 計画素案作成 | → | | | | | | | | | | | |
| 計画案作成 | | | | → | | | | | | | | |
| 協議会開催 | | | | ◎ | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 関係課調整 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | |
| 行政連絡会議 | | | | | | | 18日 | | | | | |
| 政策会議 | | | | | | | | 14日 | | | | |
| パブリック・コメント 広報掲載 | | | | | | | | | 15日 | | | |
| 意見募集 | | | | | | | | | 25日～ | 23日 | | |
| 意見検討・結果起案 | | | | | | | | | | ～30日 | | |
| 最終案調整 | | | | | | | | | | | → | |
| 印刷・製本準備 | | | | | | | | | | | | ◎ |

※第1回協議会においては、委員委嘱式、素案提示

※第2回協議会においては、計画案の承認、今後のスケジュール(パブリックコメントの実施について)の報告

※第3回協議会においては、パブリックコメント終了後の最終案の承認