

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月02日

計画の名称	三郷市安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	三郷市												
計画の目標	<p>開設後30年以上経過した公園施設が多く存在し、老朽化により安全確保が難しい状況となっていることから、長寿命化計画に基づき計画的に更新・改修を行い、安全・安心な都市公園環境の形成を図ります。</p> <p>公園施設長寿命化計画策定調査では、公園施設のライフサイクルコスト縮減が図れるよう、長寿命化計画を策定します。</p> <p>公園施設長寿命化対策支援事業では、公園利用者が安全に利用することができるよう、長寿命化計画に基づき公園施設を改修します。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	199	A	199	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	公園施設長寿命化計画に基づき管理される都市公園の割合を0%（H28当初）から100%（H32末）にする 公園施設長寿命化計画により管理される都市公園の割合 割合（%）=（策定公園数）/（対象都市公園数：37公園）	0%	100%	100%
2	長寿命化計画に基づく遊具等の改修・更新を実施した都市公園の割合を0%（H28当初）から100%（H32末）にする 長寿命化計画に基づく遊具等の更新・改修を実施した都市公園の割合 割合（%）=（実施公園）/（計画公園：37公園）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三郷市公共事業事後評価実施要綱に基づく、三郷市公共事業評価監視委員会において事後評価を実施	令和4年度
	公表の方法
	三郷市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画の策定について、計画期間を10年間とした維持管理の方針を定め、三郷市公園施設長寿命化計画を策定し、最終目標値の100%を達成した。</li> <li>平成28年度から令和2年度までの長寿命化計画に基づき、16公園の遊具更新等を実施し、最終目標値である100%に対して43%の達成となった。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した遊具や園路等を更新することにより、子供から高齢者まで安全で安心して利用できる都市公園として、市民の憩いの場や賑わいの創出に効果があった。
特記事項（今後の方針等）	
三郷市公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き都市公園の遊具更新を実施し、安全で安心な公園づくりにおける取組みを継続していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	43%

策定した10か年の長寿命化計画のうち、前期の5年間で実施した実績となるため。